



INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



ZPWik Sp. z o.o.



Gmina Zabrze

UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



## POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W DZIELNICY ZABRZE POŁUDNIOWE

Czas realizacji inwestycji: 21 miesięcy + 12 miesięcy Okres Zgłaszania Wad

### Harmonogram robót przewidzianych do realizacji w dzielnicy Zabrze Południowe

Kontrakt 2 – Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zabrze Południowe, stanowi część Projektu pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”.

#### Działania przewidziane do realizacji:

- budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej: **około 15,4 km**
- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej: **około 19,9 km**
- budowa **dwóch** sieciowych przepompowni ścieków sanitarnych
- przebudowa sieci wodociągowej: **około 10,3 km**
- odtworzenie nawierzchni drogowych: **około 76 tys. m<sup>2</sup>**

#### Wstępny harmonogram robót – stan na dzień 18.09.2012 r.<sup>(1)</sup>

Kiedy będą prowadzone prace na Twojej ulicy?

Twoja ulica	rok 2012 miesiące			rok 2013 miesiące												
	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
<b>SEKTOR B</b>																
1 JÓZEFA LOMPY – ZACHÓD																
2 PRZYKRA																
3 SŁOWICZA																
4 ADAMA NAPIERALSKIEGO																
5 BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO																
6 PIOTRA SKARGI (od ul. Józefa Sierakowskiego do ul. Józefa Lompy)																
<b>SEKTOR C</b>																
7 JÓZEFA SIERAKOWSKIEGO																
8 MIKOŁOWSKA																
9 HENRYKA BROŁA																
10 WĘGIELNA (na wschód od ul. Piotra Skargi)																
11 ZJEDNOCZENIA																
12 PIOTRA SKARGI (od ul. Wolności do ul. Józefa Sierakowskiego)																
<b>SEKTOR D</b>																
13 ŚW. JACKA																
14 PLAC IGNACEGO PADEREWSKIEGO																
15 EMILII PLATER																
16 PAWŁA KEYKI																
17 NORBERTA BARLICKIEGO																
18 PRZY PROCHOWNI																
19 RAJSKA																
20 WĘGIELNA (na zachód od ul. Piotra Skargi)																
<b>SEKTOR A1</b>																
21 JÓZEFA LOMPY (od skrzyżowania z ul. Adama Asnyka do ul. Królowej Kingi)																
22 SKARBNIKA																
23 OSIEDLEŃCZA																
24 GÓRNICZA																
25 ADAMA ASNYKA																
26 DROGA OBWODOWA																
<b>SEKTOR A2</b>																
27 WIEJSKA																
28 WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO																
29 WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO																
30 KRÓLOWEJ KINGI																
31 DROGA OBWODOWA																
<b>SEKTOR A3</b>																
32 JÓZEFA LOMPY – WSCHÓD																
33 JÓZEFA KRASZEWSKIEGO																
34 RACŁAWICKA																
35 ŚCIEŻKA GÓRNICZA																
36 DROGA OBWODOWA																
37 PSZCZYŃSKA																

<sup>(1)</sup> Każda kolejna aktualizacja zostanie umieszczona na stronie internetowej [www.fs.zabrze.pl/aktualnosci2.html](http://www.fs.zabrze.pl/aktualnosci2.html) oraz w siedzibie JRP w Zabrzu przy ul. Targowej 2

**Dodatkowe informacje na temat realizowanego zadania można uzyskać pod numerem telefonu: 32 277 62 80 lub w Jednostce Realizującej Projekt przy ulicy Targowej 2 w Zabrzu, e-mail: [jrp@wodociagi.zabrze.pl](mailto:jrp@wodociagi.zabrze.pl)**



Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

**Dla rozwoju infrastruktury i środowiska**