



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W DZIELNICY PAWŁÓW

Czas realizacji inwestycji: 21 miesięcy + 12 miesięcy Okres Zgłaszania Wad

Harmonogram robót przewidzianych do realizacji w dzielnicy Pawłów

Kontrakt 1 – Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów, stanowi część Projektu pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Działania przewidziane do realizacji:

- budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej – **około 23,3 km** w tym:
grawitacyjna – **około 22,7 km**
tłoczna – **0,6 km**
- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej – **ok. 20,8 km**
- przebudowa sieci wodociągowej – **ok. 7,8 km**
- budowa **1** przepompowni ścieków sanitarnych
- odtworzenie/budowa nawierzchni – **ok. 94 tys. m²**

Wstępny harmonogram robót – stan na dzień 20.09.2012 r.⁽¹⁾

Kiedy będą prowadzone prace na Twojej ulicy?

Twoja ulica	rok 2012 miesiące			rok 2013 miesiące												rok 2014 miesiące	
	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
1 PSZCZYŃSKA (od wylotu W3 do ul. Generała Władysława Sikorskiego)																	
2 GŁOGOWSKA (od wylotu W4 do ul. Generała Władysława Sikorskiego)																	
3 PRZEPOMPOWNIA (skrzyżowanie ul. Rogoźnickiej i ul. Mendego)																	
4 KŁOSOWA																	
5 RODZINNA																	
6 MALINOWA																	
7 BOCZNA od Tyskiej - Nowa (pomiędzy ul. Tyską i ul. Kurasia)																	
8 PADEREWSKIEGO																	
9 KSIĘDZA JÓZEFA KNOSAŁY																	
10 TYSKA																	
11 GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO (od ul. Paderewskiego do ul. Pszczyńskiej)																	
12 GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO (od ul. Pszczyńskiej w kierunku Rudy Śląskiej)																	
13 SUDECKA																	
14 TATRZAŃSKA																	
15 OBROŃCÓW WESTERPLATTE																	
16 MAKOWA																	
17 MALWOWA																	
18 KSIĘDZA JERZEGO BREJZY																	
19 FRANCISZKA ZEMBALI																	
20 KURASIA																	
21 JANA ŁASKIEGO																	
22 DOROTKI																	
23 ROGOŹNICKA																	
24 KSIĘDZA EDWARDA MENDEGO																	
25 STANISŁAWA MORCISZKA																	

⁽¹⁾ Każda kolejna aktualizacja zostanie umieszczona na stronie internetowej www.fs.zabrze.pl/aktualnosci2.html oraz w siedzibie JRP w Zabrzu przy ul. Targowej 2

Dodatkowe informacje na temat realizowanego zadania można uzyskać pod numerem telefonu: 32 277 62 80 lub w Jednostce Realizującej Projekt przy ulicy Targowej 2 w Zabrzu, e-mail: jrp@wodociagi.zabrze.pl



Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska